



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.บก.ผท.ทหาร (ผผง.ฯ โทร. ๐ ๒๑๖๓ ๔๙๑๑, โทร.ทหาร ๕๒๑๒๕๐๘)

ที่ กท ๐๓๑๔.๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน มี.ค.๖๓ ของ ผท.ทหาร

เรียน จก.ผท.ทหาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ กขบ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๙/๑๒๙ ลง ๒๗ มี.ค.๖๓
 ๒. หนังสือ กภค.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๑๑/๑๐๘ ลง ๓ เม.ย.๖๓
 ๓. หนังสือ กตพ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๘/๑๓๓ ลง ๓ เม.ย.๖๓
 ๔. หนังสือ กทผ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๑๐/๑๘๓ ลง ๓ เม.ย.๖๓
 ๕. หนังสือ กทผ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๑๐/๑๗๑ ลง ๑ เม.ย.๖๓
 ๖. หนังสือ กบอ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๑๔/๒๐๑ ลง ๓ เม.ย.๖๓
 ๗. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มี.ค.๖๓ ของ ส่วนราชการ ผท.ทหาร

๑. กผค.บก.ผท.ทหาร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มี.ค.๖๓ โดยส่วนราชการ ผท.ทหาร ที่มีกองสนามฯ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้ กผค.บก.ผท.ทหาร เป็นผู้รวบรวม และนำเรียน จก.ผท.ทหาร เพื่อกรุณาทราบ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒ งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๖

๒. กผค.บก.ผท.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๒.๑ กผค.บก.ฯ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ ๑ มาจัดทำเป็นตารางสรุปผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒.๒ ผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน มี.ค.๖๓ ของส่วนราชการของ ผท.ทหาร ที่มีกองสนามฯ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานประจำปี แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงาน ยังมีบางกองสนามประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่ที่มีความสูงชัน เป็นป่าเขารกทึบ เป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้ในอดีต ความยากลำบากในการเดินทางเข้าพื้นที่ ความคับคั่งของการจราจรทางบกและทางอากาศ การปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือ และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒.๓ ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้แม่กองสนามเน้นย้ำข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 เช่น การงดสมาคมร่วมกับคนหมู่มาก การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ งดการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ ม. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว พยายามให้น้อยลงระหว่างรับประทานอาหาร

๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยและลดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เห็นควรให้ แม่กองสนามกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓

/๓. ข้อเสนอ...

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ กรุณาทราบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน มี.ค.๖๓ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ให้ แม่กองสนามฯ ปฏิบัติตามข้อ ๒.๔

๓.๓ ให้ รอง จก.ศท.ทหาร และ ฝทน.ศท.ทหาร ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณานุมัติตามข้อ ๓

พ.อ.

(ปริญ ร่มสายหยุด)

ผอ.กผค.บก.ศท.ทหาร

— ^๓อนุมัติตามข้อ ๓
1

พล.ท.

จก.ศท.ทหาร

๑๒ เม.ย. ๖๓

พล.ต.

ฝทน.ศท.ทหาร
๑๘ / เม.ย. / ๖๓

พล.ต.

รอง จก.ศท.ทหาร (ฝ่ายปฏิบัติการ)

๑๖ / เม.ย. / ๖๓

- ๗๕๗๒

รอง จก.ศท.ทหาร (ฝ่ายวิชาการ)

๒๓ / เม.ย. / ๖๓

- ทราบ

พล.ต.

รอง จก.ศท.ทหาร (ฝ่ายบริหาร)

๑๕ / เม.ย. / ๖๓

- ททบ

พล.ต.

ฝทน.ศท.ทหาร

๒๓ / เม.ย. / ๖๓

ลำดับที่	งาน/กองสถาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
๑.	การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓	ได้รับงบประมาณ เบิกแทน กต. รวมทั้ง ๔ ล้าน จำนวน ๑๘ ล้านบาท จก.สท.ทหาร อนุมัติงบประมาณให้ กองสนามฯ เป็นเงิน ๔,๗๕๓,๘๐๐.-	๔,๗๕๒,๖๗๐.-	๑,๑๓๐.-	แผนการปฏิบัติงานประจำปี ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย - กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย - กพช. พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑. สร้างหมุดหลักฐานขั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วมกับไทย - กัมพูชา บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑,๒๒, ๕๒ และ ๕๓ จำนวน ๔ หมุด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมุด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป ๒. รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน มี.ค.๖๓ ได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา)	๕๐	กชป.ฯ
							ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ๑. พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นเก็บกู้วัตถุระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ๒. การตรวจทุ่นระเบิด/กับระเบิดในการเตรียมการปฏิบัติงานจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ในช่วงเดือน มี.ค.๖๓ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด		

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายการปฏิบัติงานประจำปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ		ผลการปฏิบัติงาน	รวมร้อยละ		
๒.	การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกกรมไทย - ลาว	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓	ได้รับงบประมาณ เบิกแทน กต. รวมทั้ง ๔ ตำบล จำนวน ๑๘ ล้านบาท จก.ผท.ทหาร อนุมัติงบประมาณ ให้กองสนามาเป็นเงิน ๖,๒๔๗,๘๐๐.-	๕,๔๒๓,๘๓๐.- (*เงินกองสนามสำรวจสภาพภูมิประเทศตามสำน้ำโขง ใช้ไป ๑,๘๘๔,๐๔๐.-) รวมสะสม ๗,๓๐๗,๘๗๐.-	-๑,๐๖๐,๐๗๐.-	- ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย - ลาว ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมด เป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อบ., จว.น.ค., จว.ฉ.ย., จว.บ.ภ., จว.พ.ล., จว.อ.ต., จว.น.น., จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลของแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องตลอดแนวเขตแดนไทย - ลาว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ๒. จัดทำรายงานชี้แจงผลการดำเนินการลากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่องในแต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกตัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕-๑๘, ๑๕-๑๙, ๑๕-๒๐ และ ๑๕-๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ๓. จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวัง บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒-๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ๔. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย-ลาว ที่ได้เริ่มต้น ตั้งแต่ พ.ค.๕๐ เป็นต้นมา ๕. รวมผลการปฏิบัติงานเป็นงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	๓๕	กขป.ฯ	

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			คงเหลือ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน			ผลการปฏิบัติงานรวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ		แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน	ผลการทำงานรวมร้อยละ		
๓.	การสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย - เมียนมา	๑.มี.ค.๖๓ - ๓๑.มี.ค.๖๓	ได้รับงบประมาณ เบิกแทน กต. รวมทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๑๘ ล้าน บาท จก.ผท.ทหาร อนุมัติงบประมาณ ให้กองสนามฯ เป็นเงิน ๒,๙๙๕,๒๐๐.-	๗๑๙,๗๕๐.- (*เงินการประชุม CPD ครั้งที่ ๑๑ ใช้ไป ๒๓๑,๕๐๐.-) รวมสะสม ๙๕๑,๒๕๐.-	๒,๐๔๓,๙๕๐.-	สำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย - เมียนมา (ฝ่ายเดียว) บริเวณแม่น้ำเมย และห้วยวาลัย เพื่อเป็นข้อมูลของฝ่ายไทย สำหรับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมาในอนาคต พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ต.ก.	ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๑. ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย - เมียนมา (เฉพาะบริเวณที่เข้าสำรวจได้) ในห้วยวาลัย ได้ระยะทางประมาณ ๔๔ กม. จากระยะทางประมาณ ๔๔ กม. ๒. รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	๑๑	กขป.๗		
๔.	การสำรวจตรวจสอบ และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย - มาเลเซีย	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓	ได้รับงบประมาณ เบิกแทน กต. รวมทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๑๘ ล้านบาท จก.ผท.ทหาร อนุมัติงบประมาณ ให้กองสนามฯ เป็นเงิน ๔,๐๐๓,๒๐๐.-	๔,๕๐๔,๕๖๒.-	-๕๐๑,๓๖๒.-	สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย - มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C - BP 16) ตอน E - ตอน G (BP 12/15 - BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ หมายแนวเส้นเขตแดนในภูมิประเทศปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคง	ผลการปฏิบัติงานประจำปี ชุดสำรวจรวมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน VI (BP 8C - BP 16) ตอน G ตั้งแต่ BP 15C - BP 16 สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ ๑. ทำการรังวัดหาค่าอาซิมูทจากดวงอาทิตย์ (Solar Observation) จำนวน ๔ สถานีรังวัด ๒. สำรวจกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ตำแหน่งเดิม (Refixation Survey) จำนวน ๖ หลัก และสำรวจวางรอยซ้ำ (Resurvey)	๕๐	กคฟ.๗		

ลำดับที่	งาน/กองสถาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
						<p>แข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและบำรุงรักษา รื้อเทียบระบบเส้นเขตแดนไทย - มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮัตมิม (BP 20A/12 - BP 23/104) ตั้งแต่ BP 20A/12 - BP 23/60 ระยะทางประมาณ ๘ กม. (จากระยะทางประมาณ ๑๑ กม.) ในพื้นที่ อ.สะเตกา จว.ส.ช.</p>	<p>หลังจากที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งหลักเขตแดนให้อยู่ในตำแหน่งเดิม รวมระยะทาง ๐.๕๕ กม.</p> <p>๓. ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) โดยก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหลักเขตแดนจากแบบ C เป็นแบบ B จำนวน ๕ หลัก และก่อสร้างหลักเขตแดนแบบ B ทดแทนหลักเขตแดนเดิม จำนวน ๑ หลัก</p> <p>๔. ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๕๘ หลัก</p> <p>๕. รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๐</p> <p>ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่สำรวจเป็นพื้นที่ราบลุ่มดินเขา มีป่าไม้สูงมากมักใกล้แหล่งชุมชนเมืองป่าดงเบขาร์ มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใกล้แนวเขตแดนเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถนนเลียบบนแนวชายแดน เพื่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ถั่วฝักยาว สะตอ ปาล์มกำมัม เป็นต้น ซึ่งในระหว่างการทำงานสำรวจอาจมีความจำเป็นต้องตัดต้นไม้เหล่านั้นทิ้ง ซึ่งอาจจะทำให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตร</p>		

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการ ปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
							<p>เหล่านั้นไม่พอใจ อาจเกิดปัญหาตามมาต่อไปในอนาคตได้ หากไม่มีการทำความเข้าใจก่อน การปฏิบัติงานสำรวจ และบริเวณพื้นที่สำรวจ มีการก่อสร้างรั้วลวดหนามเพื่อความมั่นคงของ ฝ่ายมาเลเซียตลอดแนว ทำให้ส่งผลกระทบต่อ ชุดสำรวจรวมในการเดินทาง เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีความจำเป็นต้องผ่านพื้นที่ด้าน ความมั่นคงของฝ่ายมาเลเซีย ทำให้ต้องใช้ เวลาในการประสานงานมากขึ้น บางครั้งมีการ เปลี่ยนแปลงเส้นทางทางเข้า - ออก พื้นที่ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓ - ๓๗ องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน อากาศค่อนข้างร้อน แดดจัด และมีฝนตก ในเวลากลางคืนอากาศเย็นมีลมแรง ทำให้ เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วย และเป็นไข้ บางวันมีเมฆปกคลุม ฝนตกหนัก ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน</p>		

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ			
๕.	กองสนาม สำรวจช่องทาง ผ่านพรมแดน และข้อมูล หมู่บ้านตามแนว ชายแดนในพื้นที่ ชายแดน	๑ มี.ค.๖๒ - ๓๐ เม.ย.๖๓	๑,๔๘๕,๓๘๐.-	๑,๑๙๐,๖๔๐.-	๒๘๔,๗๔๐.-	<p>แผนการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>สำรวจข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพช่องทางผ่านพรมแดน สภาพเส้นทางเข้าสู่ช่องทางพรมแดน และรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ของหมู่บ้านตามแนวชายแดน ในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทางทหาร บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว ใน จว.บ.น. จว.อ.ต. จว.พ.ล. จว.ล.ย. และ จว.น.ค. รวม ๕ จังหวัด ๙ อำเภอ</p> <p>รายละเอียดการปฏิบัติงาน</p> <p>ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - ทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ อ.เชียงคาน จว.ล.ย. และได้ผลการสำรวจฯ ดังนี้ ๑. ข้อมูลหมู่บ้านตามแนวชายแดนได้ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ๒. สำรวจข้อมูลของทางผ่านพรมแดนได้ จำนวน ๑๗ ช่องทาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากบริเวณพื้นที่สำรวจเป็นพื้นที่ราบติดแม่น้ำโขง เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปพักผ่อน เป็นจำนวนมาก จึงทำให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่สำรวจต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ</p>	๘๖.๑๐	กภค.ฯ
๖.	กองสนาม สำรวจข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เพื่อการ วิเคราะห์ ภูมิประเทศทาง ทหาร	๑ มี.ค.๖๓ - ๓๐ เม.ย.๖๓	๑,๖๒๖,๘๗๘.-	๘๕๒,๘๙๐.-	๗๗๓,๙๘๘.-	<p>สำรวจและผลิตข้อมูลวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร แผนที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อบริการข้อมูลผ่านเครือข่ายควบคุมบังคับ</p> <p>ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน</p> <p>- สำรวจจุดพื้นที่เก็บข้อมูลดิน น้ำ เส้นทางคมนาคม ที่ขุขพรณ และสิ่งกีดขวาง ในพื้นที่ อ.โขงเจียม อ.ศรีเมืองใหม่ และ อ.โพธิ์ไทร จว.บ.น. จำนวน ๓ อำเภอ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มี</p>	๑๐	กภค.ฯ

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานรวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
๗.	กองสนาม สำรวจระดับพื้นที่ ๑	๑๘ พ.ย.๖๒ - ๕ เม.ย.๖๓	๓,๔๗๙,๑๐๐.-	๓,๘๑๔,๑๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐.-	<p>บัญชา บก.ทท. C41 และสื่อ บันทึกรายละเอียดอื่น ๆ ที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ อำเภอชายแดน ไทย - ลาว ได้แก่ จว.อ.บ. จว.อ.จ. จว.ม.ก. จว.น.ม. จว.บ.ก. จว.น.ค. จว.ส.ย. และ จว.พ.ล. รวม ๘ จังหวัด ๓๐ อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - สำรวจระดับพื้นที่ ๑ เพื่อสำรวจระดับการ หลุดตัวของพื้นที่ดิน ได้จำนวน ๓๕๖.๑ กม. คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗ ของงานที่คาดว่า จะได้รับ รวมผลการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๘ พ.ย.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓) - สำรวจระดับพื้นที่ ๑ เพื่อสำรวจระดับ การหลุดตัวของพื้นที่ดิน ได้จำนวน ๑,๕๔๔.๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙ จากระยะทางทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ กม. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - อากาศร้อน และรบกวนถนนคอนกรีตมาก เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจระดับพื้นที่ ๑</p>	๙๓.๙๐	กตพ.ฯ

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
๘.	กองสนาม สำรวจระดับชั้น ที่ ๑ สถานี รังวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ	๑๘ ธ.ค.๖๒ - ๑๕ เม.ย.๖๓	๒,๑๘๕,๐๐๐.-	๑,๘๗๕,๖๕๐.-	๓๐๘,๓๕๐.-	ทำการสำรวจระดับชั้นที่ ๑ เพื่อ ถ่ายถอดค่าระดับสูงไปยังที่ตั้ง สถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ จำนวน ๕๖ สถานี พื้นที่ปฏิบัติงาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค ตะวันออกและภาคตะวันตก	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - สำรวจระดับชั้นที่ ๑ เพื่อถ่ายถอดค่า ระดับสูงไปยังที่ตั้งสถานีรังวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ได้จำนวน ๑๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ ของงานที่ คาดว่าจะได้รับ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๘ ธ.ค.๖๒ - ๑๕ เม.ย.๖๓) - สำรวจระดับชั้นที่ ๑ เพื่อถ่ายถอด ค่าระดับสูงไปยังที่ตั้งสถานีรังวัดสัญญาณ ดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ ได้จำนวน ๕๘ สถานี จากจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗ ของงานที่คาดว่าจะ จะได้รับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - แต่ละสถานีมีระยะห่างกันมาก อากาศร้อน และรบกวนบนถนนค่อนข้างมาก เป็นอุปสรรค ต่อการสำรวจระดับชั้นที่ ๑	๘๕.๗๐	กตพ.๑

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
๙.	งานสำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทาง	๑๑ มี.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๓	๗๑๕,๘๕๓.๖๐	๗๑๕,๘๕๓.๖๐	-	สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางและตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง	ผลการปฏิบัติงานประจำปี - สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางและตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๑ มี.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๓) - สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางและตำแหน่งสิ่งกีดขวางการบิน สนามบินเบตง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ - ไม่มี	๑๐๐	กทพ.๖
๑๐.	งานสนามสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๓,๘๕๕,๔๔๑.-	๑,๗๐๑,๐๘๑.-	๒,๑๕๔,๓๖๐.-	สำรวจความสูงภูมิประเทศคุ่มน้ำภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) ครอบคลุมพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ตร.กม.	ผลการปฏิบัติงานประจำปี ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ จว.ล.บ. จว.อ.ย, จว.น. จว.ส.พ. จว.ส.พ. จว.ช.น. จว.ส.บ. จว.อ.พ. จว.ภ.พ. จว.พ.จ. จว.พ.ล. จว.พ.ช. และ จว.น.ว. รวม ๑๓ จังหวัด ได้ครอบคลุมพื้นที่ ๔,๗๖๖.๘๑ ตร.กม. รวมผลการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศฯ (ธ.ค.๖๑ - มี.ค.๖๓) ได้ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕,๗๓๖ ตร.กม. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๑. การบินสำรวจความสูงภูมิประเทศโดยอากาศยานไร้คนขับและเครื่องจักรังวัดความสูง (LIDAR) อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปรับนับัติบำรุงอย่างสม่ำเสมอ	๔๑.๕ (ของโครงการสำรวจฯ)	กทพ.๖

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานรวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมไว้ใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
๑๑.	กองสนาม สำรวจจำแนก รายละเอียดภูมิ ประเทศและภูมิ สารสนเทศจาก ภาพถ่ายทาง อากาศ	๑ มี.ค.๖๓ - ๓๐ เม.ย.๖๓	๔,๙๑๖,๒๑๔.-	๒,๕๑๑,๓๓๕.-	๒,๔๐๔,๘๘๐	กองสนามสำรวจจำแนก รายละเอียดภูมิประเทศและ ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่าย ทางอากาศ ในบริเวณพื้นที่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒๐ ไร่	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จว.ตร. จว.จ.บ. จว.ร.ย. จว.ช.บ. จว.ส.ก. จว.ฉ.ช. จว.ป.จ. จว.น.ย. จว.ส.บ. จว.น.บ. กท. จว.ส.ป. จว.ป.ท. จว.อ.ย. จว.ส.ค. สำรวจจำแนกฯ ได้ ๑๖ ไร่วาง คิดเป็น ๑๓.๓๓% ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข - ในช่วงเดือน มี.ค.๖๓ เข้าช่วงฤดูฝนมีพายุ ถู้อันและมีฝนตกในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคในการสำรวจฯ อย่างมาก	๑๓.๓๓	กทผ.ฯ
๑๒.	กองสนามเป็น ถ่ายภาพทาง อากาศเชิงเลข	๑ มี.ค.๖๓ - ๓๐ เม.ย.๖๓	๑,๔๕๒,๔๕๐.-	๓๓๐,๘๔๐.-	๑๒๑,๖๑๐.-	งานบินถ่ายภาพทางอากาศ เชิงเลขครอบคลุมพื้นที่ บริเวณ จว.ต.ก. จว.น.ว. จว.พ.จ. จว.พ.ล. จว.พ.ช. จว.ล.ป. จว.ส.ท. จว.อ.น. จว.อ.ต. จว.ก.ส. จว.ช.ก. จว.ช.ย. และ จว.ล.ย. ครอบคลุมพื้นที่ ๖๗,๗๖๔.๒๘ ตร.กม.	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - ผลการปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ จว.ต.ก. จว.น.ว. จว.พ.จ. จว.พ.ล. จว.พ.ช. จว.ล.ป. จว.ส.ท. จว.อ.น. จว.อ.ต. จว.ก.ส. จว.ช.ก. จว.ช.ย. และ จว.ล.ย. รวม ๑๓ จังหวัด รวมผลการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความ สูงภูมิประเทศฯ ๑ มี.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๓) ได้ครอบคลุมพื้นที่ ๔๗,๑๗๒.๐๓ ตร.กม.	๔๑.๐๔	กบอ.ฯ

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการ ปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมาย เหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
							<p>ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. การใช้ห้องอากาศร่วมกันเช่นพื้นที่ฝึกของกองทัพอากาศทำให้ออกกำลังกายในกรปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สภาพอากาศและมีกลุ่มหมอกกระจายตัวเมฆเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก</p>		

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.



(ปริญ ร่มสายหยุด)

ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร