



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กผค.บก.ผท.ทหาร (ผผง.ฯ โทร. ๐ ๒๑๖๓ ๔๙๐๙)

ที่ กท ๐๓๑๔.๒/๔๑๘

วันที่ ๘ ต.ค.๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน ก.ย.๖๓ ของ ผท.ทหาร

เรียน จก.ผท.ทหาร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือ กขบ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๙/๓๖๐ ลง ๒ ต.ค.๖๓
  ๒. หนังสือ กทผ.ผท.ทหาร ที่ กท ๐๓๑๔.๑๐/๔๑๖ ลง ๕ ต.ค.๖๓
  ๓. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย.๖๓ ของ ส่วนราชการ ผท.ทหาร

๑. กผค.บก.ผท.ทหาร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย.๖๓ โดยส่วนราชการ ผท.ทหาร ที่มีกองสนามฯ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้ กผค.บก.ฯ เป็นผู้รวบรวม และนำเรียน จก.ผท.ทหาร เพื่อกรณาทราบ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕ งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒. กผค.บก.ฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ดังนี้

๒.๑ กผค.บก.ฯ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ ๑ มาจัดทำเป็นตารางสรุปผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๒ ผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน ก.ย.๖๓ ของส่วนราชการของ ผท.ทหาร ที่มีกองสนามฯ ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานประจำปี แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงาน ยังมีบางกองสนามประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น พื้นที่ที่มีความสูงชัน เป็นป่าเขารกทึบ เป็นพื้นที่อันตรายจากท่อนระเบิด ความยากลำบากในการเดินทางเข้าพื้นที่ ความคับคั่งของการจราจร ทางบกและทางอากาศ การปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือ และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒.๓ ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีสถานการณ์ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ควรให้แม่กองสนามเน้นย้ำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เช่น การงดสมาคมร่วมกับคนหมู่มาก การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ งดการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

๒.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยและลดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เห็นควรให้ แม่กองสนามกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓

๓. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณาทราบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือน ก.ย.๖๓ ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ให้ แม่กองสนามฯ ปฏิบัติตามข้อ ๒.๔

๓.๓ ให้ รอง จก.ผท.ทหาร และ ผท.ผท.ทหาร ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓

- อนุมัติตามข้อ ๓

พล.ท.

จก.ผท.ทหาร  
๘ ต.ค.๖๓

พ.อ.

(ปริญ ร่มสายหยุด)

ผอ.กผค.บก.ผท.ทหาร

พ.อ.

ผท.ผท.ทหาร

...../ต.ค./๖๓

พล.ต.

รอง จก.ผท.ทหาร (ฝ่ายปฏิบัติการ)

...../ต.ค./๖๓

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)				รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน			
๑.	กองสนาม สำรวจและ จัดทำหลักเขต แดนร่วมไทย - กัมพูชา	๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๕,๕๒๓,๕๓๐.-	๕,๕๖๒,๖๕๓,๕๗๔	- ๓๘,๑๓๓,๕๗๔	ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย - กพช. โดยจัดทำโครงข่าย GPS ร่วมตลอดแนวชายแดนไทย - กพช. พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ. จว.ศ.ก. จว.ส.ร. จว.บ.ร. จว.ส.ก. จว.จ.บ. และ จว.ต.ร.	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สร้างหมวดหลักฐานชั้นที่ ๒ (Second Order) ร่วม ไทย - กพช. บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๑,๒๗ และ ๖๕ จำนวน ๓ หมวด รวมดำเนินการสร้างหมวดได้แล้ว ๔๘ หมวด จากจำนวนทั้งหมด ๗๓ หมวด เพื่อเตรียมการรังวัดโครงข่าย GPS ต่อไป	๘๐	กขป.๖	
๒.	กองสนาม สำรวจและ จัดทำหลักเขต แดนทางบก ร่วม ไทย - ลาว	๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๕,๖๕๓,๘๕๓,๘๕๔	-	- ๗๐,๐๖๓,๘๕๔	ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาไม่สามารถสร้างหลักเขตแดนได้ตลอดแนวเขตแดนทางบกไทย - ลาว	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลของแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนไทย - ลาว แล้วเสร็จ ๒. จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลผลการดำเนินการ	๘๐	กขป.๖	

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการ ปฏิบัติงาน รวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
						ที่แบ่งพื้นที่การสำรวจไว้ทั้งหมด เป็นตอนๆ จำนวน ๑๖ ตอน พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.อ.บ., จว.น.ค., จว.ล.ย., จว.บ.ก., จว.พ.ล., จว.อ.ต., จว.น.น., จว.พ.ย. และ จว.ช.ร.	<p>ฉากแนวเส้นเขตแดน (Alignment) ที่ต่อเนื่อง ที่แต่ละฝ่ายยึดถือทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและ พื้นที่ที่ถูกตัดแปลงในแผนผังสนามบริเวณที่ วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕-๑๘, ๑๕-๑๙, ๑๕-๒๐ และ ๑๕-๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่ แล้วเสร็จ</p> <p>๓. จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๒ ระวัง บริเวณที่วางแผนจะกำหนด จุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒-๐๗ (ผาดัง) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. และจัดทำความเห็น ของแต่ละฝ่ายในการสำรวจ เก็บรายละเอียด และจัดทำแผนผังสนามบริเวณที่มีการ ตัดแปลงสันปันน้ำ แล้วเสร็จ</p> <p>๔. รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสาร ประกอบหลักเขตแดน เพื่อจัดทำบันทึก ประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำหลัก เขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - ลาว ที่ได้ เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.๔๐ เป็นต้นมา ปัจจุบัน จัดทำแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ หัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข - ไม่มี</p>		


ลำดับที่	งาน/กองสภาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	รายละเอียดการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ			ผลการปฏิบัติงาน	รวมร้อยละ	
๓.	งานสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดน ไทย - เมียนมา	๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๔,๒๕๐,๑๖๐.-	๔,๒๕๐,๑๕๙,๓๖	๑๐,๖๔	สำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนไทย - เมียนมา (ฝ่ายเดียว) บริเวณแม่น้ำเมย และห้วยวาลัย รวมระยะทางประมาณ ๓๘๙ กม. พื้นที่ปฏิบัติงาน จว.ต.ภ.	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ทำการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนและ เขื่อนป้องกันตลิ่งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา (เฉพาะบริเวณที่เข้าสำรวจได้) ในแม่น้ำเมย ได้ระยะทางประมาณ ๔๕ กม. รวมทั้งการ สำรวจในแม่น้ำเมย ได้ระยะทางประมาณ ๓๔๕ กม. จากระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๓๘๕ กม. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข - ไม่มี	๑๐๐	กขป.๑	
๔.	งานสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาหลัก เขตแดน ไทย - มาเลเซีย	๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๕,๑๔๕,๗๒๘.-	๕,๐๓๕,๔๑๒,๙๕	๑๑๐,๓๑๕,๐๕	สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ไทย- มาเลเซีย ในพื้นที่ความ เร่งด่วน VI ตอน E - ตอน G (BP 12/15 - BP 16) ระยะทางประมาณ ๑๔ กม. และสำรวจเก็บรายละเอียด ภูมิประเทศ หมายแนวเส้น เขตแดนในภูมิประเทศ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคง แข็งแรง จัดทำแผนผังสนาม ในพื้นที่การก่อสร้างและ บำรุงรักษาไว้ด้วย บนเส้น เขตแดนไทย - มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/	ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑. สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธี วงรอบ (Investigation Survey) ในพื้นที่ การก่อสร้างและบำรุงรักษาไว้ด้วยบนเส้น เขตแดนไทย -มาเลเซีย บริเวณบ้านด่านนอก/ นุ๊กถายูอีตัม (BP 20AV/12 - BP 23/104) ตั้งแต่ BP 21/51 - BP 23/60 ระยะทาง ประมาณ ๔ กม. และหลักเขตแดน จำนวน ๗๐ หลัก ๒. ชุดสำรวจรวมทั้งสองฝ่ายร่วมกัน เปรียบเทียบรายละเอียดของบรวางแผนผัง สนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Detail Survey Plans) มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ตั้งแต่ BP 21/51 - BP 23/60 รวมระยะทาง ๔ กม. จำนวน ๒๔ รววาง	๘๖	กขป.๑ กตฟ.๑	

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานรวมร้อยละ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ	แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ผลการปฏิบัติงาน		
						<p>ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่สำรวจเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขา มีป่าไม้สูงมากนัก ใกล้แหล่งชุมชนบ้านด้านนอก มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใกล้แนวเขตแดนเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถนนเลียบริมชายแดน เพื่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศ มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตามแนวชายแดน เช่น ถั่วฝักยาว พริก กล้วยน้ำว้า เป็นต้น ซึ่งในระหว่างการทำปฏิบัติงานสำรวจอาจมีความจำเป็นที่ต้องตัดต้นไม้เหล่านั้นทิ้ง ซึ่งอาจจะทำให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไม่พอใจ อาจเกิดปัญหามวลชนต่อไปในอนาคตได้ หากไม่มีการทำความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานสำรวจ</p> <p>๒. สภาพภูมิอากาศ ลักษณะโดยทั่วไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๔ - ๓๔ องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน อากาศค่อนข้างร้อน แดดจัด และมีฝนตกในเวลากลางคืนอากาศเย็น มีลมแรง ทำให้เจ้าหน้าที่สำรวจและลูกมือบางคนเจ็บป่วย และเป็นไข้ บางวันมีเมฆปกคลุม ฝนตกหนัก ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ร่วมกัน</p>			

ลำดับที่	งาน/กองสนาม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			รายละเอียดการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	สะสมใช้ไป	คงเหลือ		
๕.	งานสนามสำรวจ ความสูง ภูมิประเทศ ด้วยแสงเลเซอร์	๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย.๖๓	๓,๘๘๕,๔๔๑.-	๓,๘๘๕,๔๔๑.-	-	แผนการปฏิบัติงานประจำปี สำรวจความสูงภูมิประเทศ บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง ด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) ครอบคลุมพื้นที่ ๖๒,๐๐๐ ตร.กม.  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ จว.ล.บ. จว.ฉ.ย. จว.อน. จว.ส.ท. จว.ส.พ. จว.ช.ม. จว.ส.บ. จว.อ.ท. จว.ก.พ. จว.พ.จ. จว.พ.ช. จว.พ.ล. จว.น.ว. จว.ป.จ. จว.ธ.บ. จว.ฉ.ช. จว.ร.บ. และ จว.ส.ก. รวม ๑๘ จังหวัด. รวมผลการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความ สูงภูมิประเทศฯ (ธ.ค.๖๑ - ก.ย.๖๓) ได้ครอบคลุมพื้นที่ ๓๘,๐๗๕ ตร.กม. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ๑. การบินสำรวจความสูงภูมิประเทศโดย อากาศยานไร้คนขับและเครื่องวัดความสูง (LIDAR) อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการ ปรับชนิดบินอย่างสม่ำเสมอ ๒. ภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขา ทำให้ยาก ในการเข้าไปปฏิบัติงาน ๓. ในเดือน ก.ย.๖๓ มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ทำให้ต้อง เปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานในบางครั้ง ๔. มีฝนตก และมีลมแรง ในพื้นที่เนื่องจากมี ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแผ่มาจาก ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน	ผลการ ปฏิบัติงาน รวมร้อยละ ๖๓ (ของ โครงการ สำรวจ ฯ)

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

  
 (ปริญ ร่มสายหยุด)  
 ผ.อ.ผค.บก.ผท.ทหาร